

Bericht aus dem Rathaus

Zur letzten Sitzung des Gemeinderates am 19. Juli, die im Bürgerhaus in Sünna stattfand, standen 5 Beschlüsse im öffentlichen Teil und 2 Beschlüsse im nichtöffentlichen Teil auf der Tagesordnung.

Am 24. Juni hatten die Wahlen der Wehrführungen der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde stattgefunden. Gemäß der Feuerwehrsatzung der Gemeinde sind der Ortsbrandmeister, sein Stellvertreter sowie die Wehrleiter und deren Stellvertreter zu Ehrenbeamten auf Zeit der Gemeinde Unterbreizbach zu ernennen. Der Beschluss hierzu wurde durch den Gemeinderat einstimmig gefasst, die Ernennungsurkunden wurden im Anschluss durch den Bürgermeister überreicht. Weitere Informationen zu den gefassten Beschlüssen finden Sie auch in dieser Ausgabe.

Durch den Bürgermeister wurden die nachfolgenden Informationen den Gemeinderäten zur Kenntnis gegeben:

Baumaßnahmen

1. Soziales Zentrum

- Arbeiten Innen sowohl außen sind weiterhin in vollem Gange
- ein Teil der Gewerke wird in dieser Woche fertig (Bodenbeläge, Innentüren, Fenster, Außentüren)
- aber auch die Gewerke Heizung, Lüftung & Sanitär, Elektro, Fliesen, Metall und Malerarbeiten befinden sich auf der Zielgeraden und werden in der 2. Augustwoche die Arbeiten beenden
- die größten Probleme gibt es bei den Außenputzarbeiten, hier besteht weiterhin der größte Verzug; die Verzögerungen führen dazu, dass andere Gewerke (insbesondere Außenanlagen) behindert werden
- nach dem Einzug der Physiotherapie-Praxis Anfang Juli werden im August die ersten zwei Wohnungen bezogen, im September folgen dann 5 weitere
- Frau Ministerin Karawanskij macht am 3. August auf ihrer Thüringen-Tour auch Stopp in Unterbreizbach; Frau Karawanskij hatte noch als Staatssekretärin am Spatenstich im Oktober 2020 teilgenommen

2. Bürgerhaus Deicheroda

- Innensanierung ist abgeschlossen ... DGH kann wieder „eingeschränkt“ vermietet werden
- Sanierung der Terrasse ist beauftragt, die Firma will im August mit den Arbeiten beginnen

3. Gehweg an der B84 zur Lehn

- Arbeiten sind bis auf das Gelände abgeschlossen, die Abnahme ist erfolgt
- Gelände soll Anfang September installiert werden

4. Trennsystem Lehngraben
 - das Mittelspannungskabel wurde durch die TEN umverlegt – das alte Kabel lag in der vorgesehenen Trasse des Abwasserkanals
5. Verlegung des Abwasserkanals hat begonnen
6. Reinigung Roter Platz & 100m Bahn
 - in der 29. Kalenderwoche wurden die Beläge gereinigt
 - in Zukunft sollen verstärkt Kontrollen stattfinden, dass insbesondere der Rote Platz nicht als „Imbiss“ genutzt wird - in der Vergangenheit kam es des Öfteren vor, dass Essensreste (z.B. Chips) auf dem Platz verteilt waren
7. Kita-Sünna - Waschraum
 - Schaffung eines zusätzlichen Waschrums im Erdgeschoss
 - in 2016 wurde die ehemalige Umkleide in einen Gruppenraum für die Vorschulkinder umgebaut
 - da auf Grund der sich ändernden Altersstruktur jüngere Kinder im Gruppenraum betreut werden sollen, soll auch ein Waschraum geschaffen werden – hierzu soll ein Teil eines Lagerraumes umgebaut werden
 - entsprechende Vorgespräche haben mit dem Jugend- und Gesundheitsamt stattgefunden
 - der Durchbruch für die neue Tür soll noch in dieser Woche erfolgen
8. Kita-Sünna - Spielplatz
 - die Holz-Schaukel, die reparaturbedürftig ist, wird in dieser Woche durch eine Metall-Schaukel ersetzt
 - die Arbeiten hierzu werden durch die Mitarbeiter des Bauhofes durchgeführt
9. Straßenbau Mühlbach
 - Bauanlaufberatung hat stattgefunden
 - da es Probleme bei der Beantragung der verkehrsrechtlichen Anordnung gab, verzögert sich der Baubeginn auf Ende Juli
10. Außengebietsentwässerung Räsa
 - Anschluss des Außengebietskanals, der bisher im offenen Graben zum Hardrain lief, soll gefasst werden und in die Heinrich-Heine-Straße geleitet werden
 - Maßnahme wurde ausgeschrieben und vergeben → Baubeginn noch nicht terminiert